CITTA DI MOGLIANO VENETO

\'&\ ¢ PzzaGaduti 8 PROVINCIA DI TREVISO Codice fiscale 00565860269
S88E AP 31021 tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299 Partita IVA 00476370267

SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO sede: Via Terraglio 3 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIO - PIANIFICAZIONE ricevimento pubblico: lunedi e giovedi 09:00 — 12:00
Dirigente: Arch. Salvina Sist telefono: 041- 5930 405 fax: 041- 5930 599

Responsabile Procedimento: Arch. Salvina Sist e-mail: pianificazione@comune.mogliano-veneto.tv.it
cristina.libralato@comune.mogliano-veneto.tv.it

Referente istruttoria: Cristina Libralato : )
pec: protocollo.comune.mogliano-veneto.tvi@pecveneto.it

Prot. n. LH \T'Lii
Mogliano Veneto, 4. fz 20'%

Spettabile
Segretario Comunale

Dott.ssa Greggio Luisa
Sede

OGGETTO: Variazione PEG 2017

In relazione agli Obiettivi PEG approvati dalla Giunta, con la presente si chiede di valutare
la possibilita di modificare le schede data I’oggettiva impossibilita di ottenere i risultati attesi.
In particolare:

Obiettivo: Redazione del Regolamento edilizio

Attivita 4: Redazione del Regolamento

Si chiede di modificare le Misure attese da 16/11/2017 a 31/12/2017 salvo eventuali proroghe
derivanti dalla Regione Veneto.

La motivazione
Con mail del 2/10/2017 si era chiesta la modifica dell’obiettivo “Predisposizione nuovo

Regolamento™. In particolare si era chiesto, di posticipare 1’attivita 4 dal 16/11/2017 al 31/12/2017.
La data del 16/11/2017 derivava da quanto segue:

1. I'Intesa sancita dalla conferenza unificata, che ha approvato lo schema di Regolamento tipo, &
stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16/11/2016;

2. I'Intesa assegnava alle Regioni 180 giorni per recepire lo schema di Regolamento edilizio tipo e
per provvedere all’integrazione e modifica dello stesso in conformita alla normativa regionale
vigente;

3. i Comuni devono adeguare il proprio Regolamento “entro il termine stabilito dalla Regione
nell’atto di recepimento regionale e comunque non oltre centoottanta giorni decorrenti dal
medesimo atto di recepimento”

Nell’ipotesi che la Regione fosse riuscita a rispettare il termine stabilito dall’intesa, i Comuni
avrebbero dovuto adeguare il proprio regolamento entro il 16/11/2017.
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La Regione ha recepito 1o schema di Regolamento edilizio solamente lo scorso 22 novembre, con
deliberazione n. 1896, ad oggi non ancora pubblicata sul BUR.

Attendere il recepimento regionale, era indispensabile per evitare di predisporre un regolamento
non in linea con quanto stabilito dalla Regione.

Obiettivo: Organizzazione snella nel settore 2 — Sportello tecnico unico

Attivita 4: Predisposizione proposta nuova modalita di ricevimento segnalazioni

Si chiede di modificare le Misure attese da 30/11/2017 a 30/12/2017 .

La motivazione

L attivita 4 prevede la predisposizione di 2 schede da mettere a disposizione dei cittadini per
effettuare segnalazioni. Per poter predispone uno strumento adeguato, € necessaria un’attenta
analisi delle richieste e segnalazioni che quotidianamente pervengono ai vari uffici. Purtroppo
nell’arco dell’almo in corso alcuni dei colleghi maggiormente interessati dalle segnalazioni hanno
cessato il loro rapporto di lavoro con il Comune di Mogliano Veneto, altri sono stati spostati a
mansioni diverse a seguito della riorganizzazione degli uffici. Pertanto, chi é subentrato, si trova ora
a riorganizzare tutta ’attivita, fatto questo che richiede di posticipare di un mese la predisposizione

delle schede.

Obiettivo: Riorganizzazione del Settore sezione viabilita a causa di grave carenza di
personale data da quiescenza di tre dipendenti .

Attivita 2: Indizione della gara d'appalto di Global service per la gestione e la manutenzione della
viabilitd comunale, dei servizi elettrici ed elettronici di gestione del traffico, delle reti di acque
bianche, con lavori/servizi complementari.

Si chiede di modificare 1’'Indicatore

da Indizione della gara d'appalto di Global service per la gestione e la manutenzione della viabilita
comunale, dei servizi elettrici ed elettronici di gestione del traffico, delle reti di acque bianche, con
lavori/servizi complementari.

a Approvazione da parte della Giunta Com.le degli elaborati di gara d’ appalto del global Servicee,
procedimento propedeutico alla pubblicazione del Bando ad evidenza pubblica

La motivazione :

11 Global Viabilita, cosi come studiato, € un servizio innovativo, che non ha precedenti. All’interno
del Global sono stati inseriti tutti i servizi e i lavori che hanno attinenza con la viabilita: servizi che
negli anni erano stati seguiti da differenti servizi, servzi anche in passato era gestiti da enti diversi
dal Comune. Tutta la fase di progettazione ¢ stata preceduta da una fase di raccolta dati per definire
gli esatti bisogni del Comune (sia in termini di quantita/qualita e anche in termini economici).

Lo studio di questo servizio cosi complesso ¢ strettamente legato alla fase di appalto. Poiché, come
gia detto, si tratta di un servizio innovativo (esistono dei Servizi di Global piu semplici che perd
non soddisfano le esigenze del Comune), che ha anche una parte di lavori e fornitura, &
indispensabile che siano definiti gia in fase di progettazione tutti gli elementi che andranno a
definire la procedura di gara.

La gara dovra essere necessariamente esperita dalla Stazione Unica Appaltante - cd. SUA - (non
potra essere svolta dal Comune) ed ¢ pertanto necessario che sia condiviso il progetto anche con i
colleghi della SUA. In questo senso, anche al fine di essere seguiti nei tempi brevi e con un
adeguata disponibilita, il Consiglio Comunale ha deciso di aderire ad una nuova SUA, quella della
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Federazione dei Comuni del Camposanpierese. La Convenzione ( la cui bozza ¢ stata approvata con
delibera di C.C. n. 47 del 30/09/2017) ¢ stata sottoscritta in data 21/11/2017. In questo senso &
tecnicamente impossibile procedere all’indizione della gara entro la fine dell’anno, ma si propone di
sostituire 1’obiettivo con 1’approvazione del progetto.

Cordiali saluti.







